

«СОГЛАСОВАНО»

Судья / руководитель материально-технического отдела
« / »
20 22 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ТеплоВодоСнабжение»



А.В. Царегородцев
» 20 22 г.

ГРАФИК
выполнения профилактического ремонта котельных
ООО «ТеплоВодоСнабжение» с прекращением подачи ГВС в 2022 году
г.о. Красногорск

Месяц останова	№ п/п	Наименование котельной	Сроки выполнения ремонта
ИЮНЬ	1	Котельная №1 г. Красногорск, Красногорский бульвар, д.4, сооружение 1	01.06.2022 – 15.06.2022
ИЮНЬ	2	Котельная №2 г. Красногорск, Павшинский бульвар, д.4, сооружение 1	22.06.2022 – 06.07.2022