

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель главы
Администрации городского
округа Красногорск

Р.В. Комиссаров

2020 г.



УТВЕРЖДАЮ



2020 г.

График подготовки котельной участка т/с ООО "ТВС"
к отопительному сезону 2020/2021 гг.

№ п/п	Наименование PCO	Котельная	Адрес котельной, ЦТП	Адрес отключения (ОБЯЗАТЕЛЬНО дом, улица)	*Дата отключения (начиная с 20.07.2020)	*Дата включения (начиная с 30.07.2020)
1	ООО "ТеплоВодоСнабжение"	Павшино 2	г.Красногорск, Павшинский б-р. 4 соор. 1	ул. Павшинский б-р, д.№ 1; 1-А; 3; 5; 7; 11. ул. Игната Титова, д.№ 3; 7. ул. Егорова, д.№ 3; 5. ул.Спаская, д.№ 4; 5; 6; 8; 10; 12; д.1, корп.1;2 ;3. ул. Подмосковный б-р, д.№ 9; 13. улКрасногорский б-р,25; 23 к.9;10 ул. Игната Титова, д. 4	20.07.2020 г.	30.07.2020 г.

* отключение котельных не должно превышать 10 дней